

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2025-025

## 中国铁路通信信号股份有限公司 2025年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了2025年上半年关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将2025年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第61172338\_A01号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年6月30日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币92,514万元。截至2025年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币

586,340 万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币 269,331 万元，先进及智能制造基地项目使用人民币 2,535 万元，信息化建设项目使用人民币 14,880 万元，补充流动资金使用人民币 299,593 万元，募集资金存储账户活期余额为人民币 273,608 万元(含募集资金专户利息收入)。详见下表：

项目	金额（元）
募集资金账户初始金额	10,380,990,566.04
减：先进及智能技术研发项目投入	2,693,308,905.45
减：先进及智能制造基地项目投入	25,350,000.00
减：信息化建设项目投入	148,804,601.00
减：补充流动资金投入	2,995,934,028.20
减：部分发行费用	26,648,192.81
减：购买理财产品	2,680,000,000.00
减：手续费	1598.53
加：收到银行利息(含理财收益)	925,138,584.40
募集资金专户余额	2,736,081,824.45

## 二、募集资金存放和管理情况

中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下表所示：

单位：元

开户银行	账号	存款方式	2025年6月30日 账户余额
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000194262	活期	2,397,012,618.64

兴业银行股份有限公司北京丽泽支行	321380100100110492	活期	9,342,521.32
招商银行股份有限公司北京分行	955106660688008	活期	3,875,303.51
中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	35020188021072032	活期	325,851,380.98
合计	/	/	2,736,081,824.45

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2025年6月30日募集资金使用情况，详见附件“募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年7月31日，公司召开第四届董事会第23次会议、第四届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)，使用期限不超过12个月。截至2025年6月30日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

单位：万元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入	期限	截至2025年6月30日余额	截至2025年6月30日利息	备注
1	招商银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	25,000	25,000	2022.9-可随时解付	18,000	252	到期后归还
2	中国光大银行股份有限公司北京朝内支行	大额存单	195,000	195,000	2022.12-可随时解付	195,000	-	到期后归还
3	中国光大	大额	55,000	55,000	2024.6-	55,000	-	到期后

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入	期限	截至2025年6月30日余额	截至2025年6月30日利息	备注
	银行股份有限公司北京朝内支行	存单			可随时解付			归还
	<b>合计</b>	/	/	/	/	<b>268,000</b>	<b>252</b>	/

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年上半年无此类情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2025年 8月 28 日

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额 (已扣除券商承销佣金及其他发行费用)					1,035,434	本年度投入募集资金总额						1,754
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额						586,340
变更用途的募集资金 总额比例					—							
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更（ 如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入 金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
先进及智能技术研发项目	否	460,000	—	460,000	—	269,331	-190,669	58.55	2026年12月	不适用	不适用	否
先进及智能制造基地项目	否	250,000	—	250,000	—	2,535	-247,465	1.01	—	不适用	不适用	是
信息化建设项目	否	30,000	—	30,000	1,754	14,880	-15,120	49.6	2026年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	295,434	—	295,434	—	299,593	0	101.41	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,035,434	—	1,035,434	1,754	586,340	-453,254	56.63	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					<p>1.先进及智能技术研发项目、信息化建设项目因外部环境影响时间进度不及预期，但该项目实施条件及可行性未发生重大变化，未出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形，公司将积极推动实施。为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，将先进及智能技术研发项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年12月，信息化建设项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年6月。</p> <p>2.先进及智能制造基地项目主要由公司全资子公司通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司建设实施，建设内容包括研发中心、检测实验中心、联合厂房、办公楼等；产品主要包括高压变电柜及相</p>							

	关产品、有轨电车、CTCS-3 列控系统、智慧城市成套产品、接触线、承力索产品等。先进及智能制造基地项目由于市场快速发展、外部环境变化等，有轨电车行业发展和市场前景不及预期，项目实施条件较之前发生变化。经评估，项目若建设完成，其业绩未达成的风险和效益低于原预期效益的风险较高，故项目投入和实施进度滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	为了更好地保护公司及投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，结合公司最新发展战略以及业务布局，拟终止先进及智能制造基地项目继续使用募集资金，将先进及智能制造基地项目剩余募集资金部分变更用于实施新募投项目，其余募集资金将继续存放于原募集资金管理专户进行管理，后续择机投入新项目，具体情况详见公司同日发布的《关于部分募投项目延期、变更的公告》。本事项尚需提请股东会审议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年7月31日,公司召开第四届董事会第23次会议、第四届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)，期限不超过12个月。截至2025年6月30日，七天通知存款和大额存单余额26.8亿元，共获得现金管理利息34,659万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金269,331万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币204,788万元，轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币17,487万元，智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币35,841万元，适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币1,372万元，轨道交通智能建造技术研究投入人民币9,842万元。

注2：截至2025年6月30日，募集资金使用情况对照表中，实际补充流动资金项目投入金额人民币299,593万元，其中包括初始承诺投资总额人民币295,434万元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币4,159万元。

注3：经公司第四届董事会第30次会议、第四届监事会第21次会议审议通过，先进及智能技术研发项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月，信息化建设项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体内容详见公司同日发布的《关于部分募投项目延期、变更的公告》。

注4：个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系计算时四舍五入造成。